

VERKFUNDARGERÐ

Verkfundur XX

Verkheiti og -númer :

Verkkaupi:

Verktaki:

Undirverktakar:

Fundartími og staður: dd.mm.aaaa. kl.xx:xx-xx:xx

Fundarmenn:

Fundarritari:

Næsti fundur:

Dreifing fundargerðar:

Umræður , ákvarðanir, niðurstöður:

01. Fundir og fundargerðir:

02. Umsjón, vinnutími og dagskýrslur:

Aðilar verks			
Hlutverk	Nafn	Netfang	Símanúmer
Verkefnisstjóri Veitna			
Verkefnisstjóri annara verkkaupa			
Umsjón Verkkaupa			
Yfirstjórn verktaka			
Iðnmeistarar			
Öryggisvörður verktaka			
Fageftirlit Veitna			
Fageftirlit annarra verkkaupa			
Verkstjóri verktaka			
Tæknilegur ráðgjafi			
Ábyrgðaraðili merkinga			
	Mánud.-fimmtud.	Föstud.	Laugard.
Vinnutími			
Dagskýrslur			

03. Framkvæmdagögn og leyfi:

Yfirlit um skil verktaka á nauðsynlegum gögnum í upphafi verks

Atriði/upplýsingar	Tilvísun	Skilað	Samþykkt Dags.	Athugasemd/Kröfur
Ábyrgðartrygging				
Verktrygging				
Öryggis- og heilbrigðisáætlun				
Áhættumat/áhættugreining				
Verkmappa, gæðakerfi				
Verkátætlun				
Framkvæmdaleyfi				
Tilkynning til vinnueftirlits				
Verksamningur undirritaður				

04. Öryggis- og heilsumál og umhverfismál (ÖHU):

1. Hættutilkynningar/Atvik
2. Áhættumat
3. Öryggisúttektir
4. Athugasemdir

05. Aðstaða verktaka og athafnasvæði:

06. Aðrir verktakar á svæðinu:

07. Vinna nálægt lifandi kerfum Veitna (háspennustrengir o.fl.):

08. Byrjun áfanga:

Áfangi _____ Dags.

09. Verkstaða og verkátætlun

Nr.	Verkþáttur	Verkátætlun	Staða	Athugasemd
1	xxxxx	100%	20%	
2				
3				

Verkáætlun:

10. Mannafli og tæki:

Mannafli	Tæki	Búnaður
Verkamenn	Vörubíll	Vinnuskúr
Bíl- og tækjastjórar	Grafa	Skrifstofa
Járnsmiðir, suðumenn	Valtari	Geymslugámur
Aðrir iðnaðarmenn	Hefill	
Flokk- og verkstjórar	Krani	
Mælingamenn	Etc...	

11. Orðsendingar:

12. Hönnun/Breytingar:

13. Efnisúttegund verkataka/verkkaupa:

14. Efnissamþykktir:

15. Innmælingar:

16. Úttektir/prófanir:

17. Auka- og viðbótarverk:

18. Kröfur og magnbreytingar:

19. Ákvarðanir á verkstað frá síðasta fundi:

20. Verktakamat í Veitu-appinu: Yfirfarið og samþykkt á fundinum Já Nei

21. Verklök – dagsektir - viðbótardagar:

Skila-áfangar	Skýringar	Skil skv. samningi	Byrjun verks	Lok verks	Umsamdir viðbótardagar	Tafabætur Dagar

22. Samningslok:

23. Reikningar:

24. Önnur mál:

Samþykkt:

F.h. verktaka

F.h. verkkaupa