PRINCE2® Przyktadowe zestawy

Oficjalne przyktadowe zestawy egzaminacyjne akredytora PRINCE2

Warunki uzytkowania

Pobierajgc ten dokument i/lub uzywajgc go, wyrazajg Panstwo zgode na przestrzeganie warunkow

okreslonych ponizej:

1. Wszystkie przyktadowe zestawy (w wersji elektronicznej lub papierowej) sg przeznaczone
wytgcznie do uzytku osobistego.

2. Przyktadowe zestawy sg przeznaczone wytgcznie do:

e  pomocy kandydatom, ktérzy chcg wzigé udziat w egzaminie PRINCE2, lub

e jako podreczne zrédio wiedzy.

3. Pobierajgc dodatkowg kopie cyfrowg przyktadowych zestawdéw egzaminacyjnych PRINCE2,
wyrazajg Panstwo zgode, aby nie:

e drukowac ani powiela¢ zestawéw (chyba, ze do uzytku osobistego);
e  przekazywac ani udostepniac ich osobom trzecim;

e sprzedawac¢ dokumentu.

4. Jesli chcg Panstwo uzy¢ tego dokumentu w catosci lub cze$ciowo w celach innych niz samodzielna
nauka Ilub uzyskanie informacji, prosimy o kontakt z Zespotem ds. Akredytacji AXELOS

(accreditation@axelos.com).



(Q\PRINCE2

Egzamin PRINCE2 Foundation ®©

Przyktadowy zestaw nr 2

Broszura z pytaniami

Test jednokrotnego wyboru

Czas trwania egzaminu: 1 godzina
Instrukcje

1. Nalezy sprébowac udzieli¢ odpowiedzi na wszystkie 60 pytan. Kazde pytanie jest

warte jeden punkt.
2. Kazde pytanie ma tylko jedng poprawng odpowiedz.
3. Aby zdaé egzamin, nalezy udzieli¢ poprawnej odpowiedzi na 33 pytania.

4. Odpowiedzi nalezy zaznaczy¢ na zatgczonym arkuszu. Nalezy uzywaé otéwka (NIE

dlugopisu).
5. Egzamin trwa 1 godzine.

6. Jest to egzamin, podczas ktérego nie mozna korzystaé z ksigzek. Nie mozna

korzysta¢ z innych materiatéw poza arkuszem egzaminacyjnym.
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Egzamin PRINCE2 Foundation®

1) Ktore stwierdzenie na temat mechanizméw sterowania jest PRAWIDLOWE?

2)

3)

o0 w >

Raport okresowy to mechanizm sterowania zalezny od zdarzeh.
Raport nadzwyczajny to mechanizm sterowania zalezny od czasu.
Dziennik projektu to mechanizm sterowania zalezny od zdarzen.

Raport z punktu kontrolnego to mechanizm sterowania zalezny od czasu.

Ktory dokument stuzy do okreslenia zainteresowanych stron, ktére nalezy poinformowac o

zamknigciu projektu?

O 0w >

Podejscie do sterowania zmianami.
Raport koncowy projektu.
Podejscie do zarzadzania komunikacja.

Zatozenia projektu.

Podaj brakujgce stowa w ponizszym zdaniu.

Wszelkie zmiany produktu uzgodnione na poczatku etapu sg monitorowane w ramach procesu [ ? ],

na biezaco.

A. zarzadzanie strategiczne projektem
B. sterowanie etapem

C. zarzadzanie kohcem etapu

D. zamykanie projektu
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Egzamin PRINCE2 Foundation®

4) Ktére dwa stwierdzenia na temat pryncypium ,ciggta zasadnos¢ biznesowa” sg PRAWIDLOWE?

5)

6)

1. Uzasadnienie biznesowe projektu powinno by¢ udokumentowane.

2. Kierownik projektu powinien by¢ odpowiedzialny za uzasadnienie biznesowe.
3. Projekt nalezy wstrzymac, jesli zmienia sie uzasadnienie biznesowe.

4. Projekty obligatoryjne rowniez wymagajg uzasadnienia biznesowego.

A 1li2

B. 2i3

C. 3i4

D. 1i4

Metodyka PRINCE2 wymaga, aby komitet sterujacy reprezentowat interesy gtéwnych
interesariuszy. Ktérego pryncypium dotyczy to stwierdzenie?

Zarzadzanie etapowe.
Koncentracja na produktach.

Zdefiniowane role i obowigzki.

o0 ® »

Korzystanie z doswiadczen.

Kiedy dochodzi do potwierdzenia osiggniecia celow projektu?

A. Podczas procesu ,zamykanie projektu”.

B. Podczas ostatniej oceny koncowej etapu.
C. Podczas procesu ,sterowanie etapem”.
D

Podczas procesu ,zarzadzanie dostarczaniem produktow”.
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7

8)

9)

Egzamin PRINCE2 Foundation®

Ktére stwierdzenie prawidtowo opisuje nadzoér projektu i jakosci?

A. Nadzér projektu zapewnia nadzér dla interesariuszy projektu, a nadzér jakosci zapewnia nadzor
dla szerszej organizaciji, programu lub klienta.

B. Oba sg obowigzkiem komitetu sterujgcego, ale nadzér projektu mozna delegowac.

C. Oba sg niezalezne od zespotu zarzgdzania projektem.

D. Nadzoér projektu i nadzor jakosci sg odpowiedzialnoscig kierownictwa organizacji, programu lub

klienta.

Podaj brakujgce stowa w ponizszym zdaniu.

Jesli produkt bedacy obiektem odniesienia wymaga modyfikacji, zaleca sie uzycie procedury [ ? ]

lub procedury réwnowaznej.

zarzagdzania ryzykiem
zarzadzania sytuacjg nadzwyczajng

sterowania zagadnieniami i zmianami

o0 ® »

kontroli jakosci

Wedtug pryncypium ,zarzgdzanie z wykorzystaniem tolerancji”, co nalezy zdefiniowac¢, aby okresli¢

limity przyznanego uprawnienia?

A. Zakres projektu.
B. Koszt projektu.

C. Terminy projektu.
D

Tolerancje projektu.
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Egzamin PRINCE2 Foundation®

10) Ktére dwa stwierdzenia o minimalnych wymaganiach w zakresie wprowadzania zmian sg
PRAWIDLOWE?

1. Okreslone zagadnienia nalezy ocenié¢ pod katem wptywu na uzasadnienie biznesowe projektu.

2. Zagadnienia projektu nalezy wychwyci¢, ocenié¢ i zarzgdzaé nimi w cyklu zycia projektu.

3. Faktyczny stan produktéw nalezy zweryfikowac, aby upewnic sie, ze pasuje do stanu
zatwierdzonego.

4. Nalezy ustali¢ budzet, aby zaptaci¢ za wnioski o wprowadzenie zmiany i ich analize.

A 1i2
B. 2i3
C. 3i4
D. 1i4

11) Co jest celem procesu ,sterowanie etapem”?

Uzgodnienie, wykonanie i dostarczenie prac projektowych.
Opracowanie planu nastepnego etapu.

Uzgodnienie tolerancji dla etapu.

O o0 w >

Podjecie dziatan, aby etap miescit sie w zakresie toleranciji.

12) Czego mozna unikng¢ dzieki zastosowaniu pryncypium ,dostosowanie do projektu”?

A. Niepotrzebnych wysitkow kadry zarzgdzajace;.
B. Ryzyk projektowych.

C. Szkolen.
D

Procedur zwigzanych z zaopatrzeniem.
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Egzamin PRINCE2 Foundation®

13) Ktoére z ponizszych jest obowigzkiem kierownika zespotu?

w

Akceptowanie zatwierdzonych grup zadan od kierownika projektu.

Przegladanie raportu okresowego za poprzedni okres sprawozdawczy.

Przegladanie podejscia do dostosowania i jego implikacji dla mechanizméw sterowania
projektem.

Ocena i eskalowanie zagadnien oraz podjecie koniecznych dziatan korygujacych.

14) W ktérej sytuacji mozna uzy¢ procesu ,sterowanie etapem”?

O 0w >

Zarzgdzanie dtugim i ztozonym etapem inicjowania projektu.
Zarzadzanie dziataniami ztozonego programu.
Organizacja dziatah wspierajacych po przekazaniu produktéw do dziatania.

Opracowanie planu nadzwyczajnego, aby zastgpic¢ biezgcy plan etapu.

15) Ktoéry z ponizszych jest zalecanym krokiem w metodyce PRINCE2 w podejsciu do planowania?

O 0w >

Okreslenie dziatan i zaleznosci.
Opis srodkéw komunikacji projektu.
Wdrozenie reakcji dla szans.

Okreslenie obiektu/poziomu odniesienia dla przedmiotu dostawy.

16) Jaka jest zaleta z zastosowania pryncypium "korzystanie z doswiadczen"?

Pozwala komitetowi sterujgcemu na wyznaczanie tolerancji kosztéw dla kierownika projektu.
Pozwala zespotowi projektu na peine zrozumienie ich rél i obowigzkdéw.

Pozwala kierownikowi projektu na wyznaczanie tolerancji czasu dla kierownikéw zespotu.
Pozwala zespotowi projektowemu na okreslenie usprawnieh do wprowadzenia podczas
projektu.
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Egzamin PRINCE2 Foundation®

17) Co jest obowigzkiem przedstawiciela biznesu w komitecie sterujgcym?

Ustalenie poziomow tolerancji dla projektu.
Upewnienie sie, ze projekt odzwierciedla warto$¢ odpowiadajgcg poniesionym naktadom.
Potwierdzanie, ze projekt dostarcza wymagang funkcjonalnosc.

o 0w

Sprawdzenie, czy wymagane poziomy jako$ci sg osiggane przez produkty projektu.

18) Co sprawia, ze projekt jest okreslany jako ,zgodny z PRINCE2"?

Posiada procesy projektowe, ktére sg zgodne z celami proceséw PRINCE?2.
Posiada statg organizacje projektu, aby dostarczy¢ dtugoterminowe wyniki.

Posiada technologie, aby usprawni¢ ,zwyktg dziatalno$¢ biznesowg”.

o0 ®»

Stosuje niektore pryncypia PRINCE2.

19) Czym jest prawdopodobienstwo ryzyka?

A. Jest to skala ryzyka w przypadku jego wystgpienia.
B. Prawdopodobny wptyw na mozliwos¢ osiggniecia celdéw przez projekt.
C. Prawdopodobny zakres czasu, w ktérym moze wystgpi¢ ryzyko.

D. Naile prawdopodobne jest wystgpienie ryzyka.

20) Ktoére z ponizszych stwierdzen opisuje krok ,wdrozenie” w rekomendowanej procedurze

zarzgdzania ryzykiem?

A. Wsparcie projektu przydziela budzet ryzyka, aby sfinansowaé wybrane reakcje na ryzyko.

B. Wiasciciel ryzyka decyduje o najlepszej reakcji, aby mie¢ ryzyko pod kontrola.

C. Wiasciciel ryzyka i wykonawca reakcji na ryzyko przeprowadzajg dziatania na rzecz kontroli i
radzenia sobie z ryzykiem.

D. Kierownik projektu tworzy podejscie do zrzadzania ryzykiem.
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Egzamin PRINCE2 Foundation®

21) Co jest celem procesu ,inicjowanie projektu”?

w

Upewnienie sie, ze istnieje decydent uprawniony do zainicjowania projektu.

Przygotowanie planéw nastepnych etapdw realizacyjnych.

Podsumowanie, w jaki sposdb metoda zarzgdzania projektem organizacji bedzie dostosowana
do projektu.

Whnioskowanie do kierownictwa organizacji, programu lub klienta o zezwolenie na realizacje

projektu.

22) Co jest minimalnym wymaganiem w zakresie stosowania tematu ryzyko?

o0 ® >

Wyznaczenie wykonawcy reakcji na ryzyko, aby podja¢ zaplanowane reakcje na ryzyko.
Zgtoszenie okreslonych zagrozeh do komitetu sterujgcego.
Zapisanie okreslonych zagrozen w rejestrze ryzyk.

Ustalenie budzetu ryzyka, aby optacic¢ reakcje na ryzyko.

23) Jedli przewiduje sie, ze grupa zadan przekroczy tolerancje, w jaki sposob kierownik zespotu

powinien poinformowac¢ o tym kierownika projektu?

O o0 w2

Przekazujgc raport nadzwyczajny.
Przekazujgc plan nadzwyczajny.
Zgtaszajgc zagadnienie.

Zgtaszajac ryzyko.

24) Kto jest odpowiedzialny za udokumentowanie dostosowan grup zadan?

Przewodniczacy.
Kierownik projektu.
Kierownik zespotu.

Wsparcie projektu.
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Egzamin PRINCE2 Foundation®

25) Co jest minimalnym wymaganiem w zakresie stosowania tematu jako$¢?

o 0w

Zdefiniowanie uzycia i formatu zapiséw jakosci.
Zdefiniowanie podejscia projektu do nadzoru jakosci.
Zdefiniowanie pomocniczych miar jakosci, ktére wskazujg korzysci mozliwe do osiggniecia.

Zdefiniowanie podejscia projektu do nadzoru projektu.

26) Co jest celem tematu jako$¢?

o0 ®»

Ustalenie mechanizmow do oceny, czy projekt jest potrzebny i wykonalny.
Szukanie sposobow na poprawe skutecznosci zarzgdzania projektem.
Sterowanie niepewnoscia, aby zwiekszy¢ szanse powodzenia projektu.

Ustalenie mechanizméw sterowania nieakceptowalnymi odchyleniami.

27) Jaki jest cel tematu uzasadnienie biznesowe?

Ustalenie mechanizméw zarzadzania zagadnieniami, ktére mogg mie¢ wptyw na obiekt/poziom
odniesienia.

Ustalenie metod oceny, czy trwajgcy projekt jest zasadny.

Ocena i sterowanie niepewnymi zdarzeniami lub sytuacjami.

Opisanie, w jaki sposdb dostarczone produkty bedg odpowiadac celowi.

28) Ktoéry proces zapewnia komitetowi sterujgcemu informacje wymagane do zaangazowania zasobow

do projektu?

Zarzadzanie dostarczaniem produktow.
Inicjowanie projektu.
Sterowanie etapem.

Zarzadzanie strategiczne projektem.
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Egzamin PRINCE2 Foundation®

29) Ktére dwa stwierdzenia opisujg raport okresowy?

A NP

o0

Zapewnia podsumowanie stanu etapu.
Jest uzywany przez komitet sterujgcy do monitorowania postepow etapu i projektu.
Jest sporzadzany przez kierownika projektu, gdy dojdzie do zidentyfikowania nowego ryzyka.

Jest uzywany przez kierownika projektu do eskalacji sytuacji nadzwyczajnej.

1i2
2i3
3i4
li4

30) Ktéry produkt zawiera numer wersji wszystkich produktéw w danym etapie?

o0 w >

Rejestr zagadnien.

Zestawienie statusu produktow.
Opis produktu.

Zapis obiektu konfiguraciji.

31) Ktére dwa stwierdzenia o temacie ryzyko sg PRAWIDLOWE?

o0 wmp>

Okresla, w jaki sposéb zarzgdzaé ryzykiem na poziomie kierownictwa organizacji, programu lub
klienta.

Ma na celu wsparcie lepszego podejmowania decyzji poprzez dobre zrozumienie zagrozen i
szans.

Wyjasnia dziatania w zakresie zarzgdzania ryzykiem, ktdrych celem jest wzmocnienie szansy na
realizacje celéw projektu.

Identyfikuje, ocenia i steruje zatwierdzonymi zmianami obiektu/poziomu odniesienia.

li2
2i3
3i4
li4
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Egzamin PRINCE2 Foundation®

32) Co nalezy zapisa¢ w dokumentaciji inicjowania projektu, aby spetni¢ minimalne wymagania w

zakresie stosowania tematu postepy?

Ogodlne podejscie do zarzgdzania z wykorzystaniem tolerancji.
Dostosowanie wymagane dla raportéw o postepach.

Obszary tolerancji, ktore nie bedg kontrolowane.

o0 w

Poziomy kontroli zarzadczej, ktdre zostang uzyte.

33) Ktory temat ustanawia mechanizmy do monitorowania i porownywania rzeczywistych osiggnie¢ z

zaplanowanymi?

A. Plany.

B. Zmiana.
C. Postepy.
D. Jakosc¢.

34) Ktéra rola jest odpowiedzialna za zarzgdzanie przypisanym do niej ryzykiem?

Wsparcie projektu.
Wiasciciel ryzyka.

Wykonawca reakcji na ryzyko.

o0 w >

Nadzér projektu.

35) Co jest obowigzkiem obstugi zmian?

Upewnienie sie, ze jest opracowywane akceptowalne rozwigzanie.

A

B. Przygotowanie planu zespotu i uzgodnienie go z kierownikiem projektu.
C. Obstuga plikéw projektu zgodnie z procedurami kontroli dokumentéw.
D

Zatwierdzanie lub odrzucanie wnioskdw o wprowadzenie zmiany w ramach przydzielonych

limitow.
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Egzamin PRINCE2 Foundation®

36) Co zapewnia pryncypium ,zarzgdzanie etapowe”?

A. Ze oczekiwania jakosciowe i kryteria akceptaciji klienta sg rozumiane i uzgadniane.

B. Ze projekt jest prawidtowo inicjowany przed rozpoczeciem prac nad dostarczeniem wynikow
projektu.
Ze zesp6t zarzgdzania projektem rozumie, za co ponosi ostateczng odpowiedzialno$eé.

D. Ze projekt rozpoczyna sie i jest kontynuowany, jesli jest to pozgdane, wykonalne i potrzebne.

37) Podaj brakujgce stowa w ponizszych zdaniach.
Etap zarzadczy moze by¢ dtuzszy, jesli ryzyko jest [ ? ], zazwyczaj w $rodku realizacji projektow.

A. zilozone
B. zrozumiate
C. mniejsze
D

wieksze

38) Co ma miejsce podczas procesu ,zamykanie projektu”?

A. Wykonanie poprojektowych przegladéw korzysci.

B. Odpowiedzialnos¢ za produkty projektu jest przekazywana klientowi.
C. Przygotowanie raportu kohicowego etapu dla ostatniego etapu.
D

Przeglad i zatwierdzenie powiadomienia o zamknieciu procesu.

39) Co jest celem procesu ,przygotowanie projektu”?

Zrozumienie zasobow i kosztow w zakresie dostarczenia produktéw projektu.
Upewnienie sig, ze istnieje decydent dostarczajgcy produkty projektu.

Wykonanie minimalnej pracy, aby zdecydowaé, czy warto inicjowac projekt.

© 0w >

Stworzenie produktéw zarzgdczych wymaganych do kontrolowania projektu.
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Egzamin PRINCE2 Foundation®

40) W kontekscie klienta/dostawcy, co jest obowigzkiem dostawcy?

Dostarczenie korzysci projektu.
Zapewnienie zlecenia przygotowania projektu.

Dostarczenie wynikéw projektu.

o 0w

Zapewnienie wymagan dla produktow.

41) Co jest minimalnym wymaganiem w zakresie stosowania tematu organizacja?

Upewnienie sie, ze gldwny uzytkownik weryfikuje wymagania uzytkownika.
Upewnienie sie, ze delegowano obstuge zmian.

Upewnienie sie, ze przydzielono wszystkie obowigzki komitetu sterujgcego.

o0 ®»

Upewnienie sie, ze dostepne sg zasoby dostawcy.

42) Kiedy kierownik zespotu powinien utworzyé raport z punktu kontrolnego?

Podczas negocjowania grupy zadan.
Z czestotliwoscig uzgodniong w grupie zadan.

Po zakonczeniu dziatah dotyczgcych kontroli jakosci dla kazdego produktu.

o 0w

Podczas przeglgdania postepdéw etapu.

43) Ktore stwierdzenie opisuje proces ,zarzadzanie strategiczne projektem”?

A. Pozwala komitetowi sterujgcemu zapewnic¢ ciggta zasadno$¢ biznesows.
B. Obejmuje codzienne dziatania kierownika projektu.

C. Zapewnia regularne spotkania dla oceny postepow.
D

Rozpoczyna sie po zakonczeniu procesu ,inicjowanie projektu”.
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44) Co jest celem tematu plany?

o 0w

Okreslenie, ocena i sterowanie niepewnoscig w ramach projektu.
Ustalenie systemu kodowania dla wszystkich elementéw produktéw projektu.
Zdefiniowanie sposob6w dostarczania produktéw.

Stworzenie podej$cia do zarzgdzania korzy$ciami.

45) Ktére z ponizszych stwierdzen opisuje cel podejscia do zarzgdzania jakoscig?

o0 ®»

Okreslenie oczekiwah klienta w zakresie jakosci dla projektu.
Okreslenie standardoéw jakosci stosowanych w projekcie.
Okreslenie poziomu jako$ci wymaganego od kazdego produktu projektu.

Podsumowanie planowanych dziatan w zakresie zarzgdzania jakoscia.

46) W jaki spostb okreslenie wymagan jako$ciowych wspiera pryncypium ,koncentracja na

produktach”?

O 0w >

Poprzez zapewnienie tolerancji projektu, aby mozna byto delegowa¢ uprawnienia.
Poprzez zapewnienie obowigzkéw dla zespotu zarzgdzania projektem.
Poprzez zapewnienie uzasadnienia dla inicjowanego projektu.

Poprzez zapewnienie dokladnego zrozumienia tego, co musi dostarczy¢ projekt.

47) Co jest cechg metodyki PRINCE2?

Jest to metoda specjalnie dostosowana dla projektow technicznych.
Promuje ciggte uczenie sie w organizacjach.

Obejmuje wiele technik motywacyjnych.

Zaprojektowano jg, aby zarzgdza¢ projektami i programami.
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48) Ktorych rél NIE nalezy tgczyé?

Komitet sterujgcy i obstuga zmian.
Kierownik projektu i kierownik zespotu.

Przewodniczgcy i kierownik zespotu.

o 0w

Kierownik projektu i wsparcie projektu.

49) Co jest charakterystyczne dla projektu?

Posiada niskie ryzyko.
Unika konfliktéw i napie¢ miedzy organizacjami.

Wspiera codzienng dziatalnos¢ biznesowa.

O 0w >

Obejmuje wielofunkcyjne zespoty.

50) Co jest celem procesu ,zarzadzanie koncem etapu”?

A. Woystgpienie o zezwolenie na rozpoczecie kolejnego etapu.

w

Upewnienie sie, ze wszystkie zagrozenia i szanse dla biezgcego etapu zostaty zamkniete.
C. Upewnienie sie, zatwierdzono prace nad produktami przydzielone zespotowi w ramach
kolejnego etapu.

D. Wdrozenie dziatah, aby rozwigza¢ odchylenia tolerancji od planu etapu.

51) W ktérym procesie udzielane jest zezwolenie na dostarczenie produktow projektu?

A. Przygotowanie projektu.

B. Inicjowanie projektu.

C. Zarzadzanie koncem etapu.
D

Zarzadzanie strategiczne projektem.
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52) Co jest minimalnym wymaganiem w zakresie stosowania tematu uzasadnienie biznesowe?

Dokumentowanie obowigzkéw w zakresie definiowania standardéw dla uzasadnienia
biznesowego.

Wyznaczenie gtéwnego uzytkownika z obszaru biznesowego, ktérego dotyczy projekt.
Zatwierdzenie podejscia do zarzgdzania korzysciami przez uczestnikow przegladdéw korzysci.

Zlecenie opracowania uzasadnienia biznesowego dla kierownika projektu.

53) W jaki sposéb dokumentacja inicjowania projektu jest uzywana podczas procesu ,zamykanie

projektu”?

A. Stanowi podstawe do poréwnania pierwotnego celu projektu z tym, co faktycznie zostato
osiggniete.

B. Zapewnia mechanizmy sterowania dla ostatniego etapu projektu.

C. Jest aktualizowana, aby uwzgledni¢ wazne doswiadczenia z poprzednich projektow.

D. Zapewnia opis produktu koncowego projektu do zatwierdzenia przez komitet sterujgcy.

54) Ktéry proces ma na celu zapewnienie zrozumienia celdw projektu przez wszystkie strony?

o0 ®»

Przygotowanie projektu.
Zarzadzanie strategiczne projektem.
Inicjowanie projektu.

Zarzadzanie dostarczaniem produktow.

55) Kiedy nalezy uruchomi¢ proces ,zarzadzanie korncem etapu”?

© 0w >

Niedtugo przed zakonhczeniem etapu zarzgdczego.
Niedtugo przed rozpoczeciem kazdego etapu zarzgdczego.
Pod koniec ostatniego etapu.

Pod koniec procesu ,przygotowanie projektu”.
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56) Co to jest ,rezultat projektu”?

Mierzalna poprawa, ktora jest postrzegana jako korzys¢ przez jednego lub wiecej
interesariuszy.

Przyczyna projektu.

Efekt zmiany spowodowanej wykorzystaniem wynikow projektu

Produkty specjalistyczne projektu.

57) Podaj brakujgce stowa w ponizszym zdaniu.

Szes¢ aspektow efektywnosci projektu, ktérymi nalezy zarzgdzac to [ ? ], koszty, terminy i zakres.

O 0w >

korzysci, zmiana, ryzyko
korzysci, jakos¢, ryzyko
zmiana, jakosé¢, ryzyko

korzysci, zmiana, jako$¢

58) Ktoére etapy zarzadcze muszg by¢ ujete w projekcie jako minimum, aby byt on zgodny z PRINCE2?

o0 ®»

Rozpoczecie, inicjowanie i co najmniej jeden inny etap dla pozostatej czesci projektu.
Co najmniej jeden etap opracowania produktéw oraz etap kohcowy.
Inicjowanie i co najmniej jeden etap dla pozostatej czesci projektu.

Inicjowanie i co najmniej jeden etap opracowania produktéw oraz etap koncowy.

59) Ktére stwierdzenie o interesariuszach projektu jest PRAWIDLOWE?

© 0w >

Wszystkich interesariuszy nalezy okresli¢ podczas rozpoczecia projektu.

Wszyscy interesariusze sg cztonkami komitetu sterujgcego.

Wszyscy interesariusze sg zewnetrzni w stosunku do organizacji.

Interesy wszystkich trzech gtéwnych kategorii interesariuszy sg reprezentowane przez komitet

sterujgcy.
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60) Co powinno zawieraé zlecenie przygotowania projektu?

oo w»

Wymagania dla projektu.
Szczegotowe uzasadnienie biznesowe.
Tolerancje dla kazdego etapu zarzgdczego.

Plan dla etapu inicjowania.

KONIEC EGZAMINU
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Ta strona jest pusta
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